

# **Zertifizierungs-Workshop 2: Scrum Master – PSM1**

## **Stadtwerke Osnabrück, 09.10.2023**

13.02.2001, The Lodge at Snowbird, Utah, USA

**Wir priorisieren...**

**...das Reagieren auf Veränderungen**

höher als das Befolgen eines Plans...

**...die Zusammenarbeit mit dem Kunden**

höher als Vertragsverhandlungen...

# Die Grundbausteine der Agilität: Fluss & Feedback



# Agile Planung: Gleichtaktsystem






Fluss-Phase



Feedback-Phase

# Das Product Increment



## (Product-) Increment

In scrum,  
a product increment is whatever you previously built,  
plus anything new you just finished in the latest sprint,  
all integrated, tested, and ready to be delivered or  
deployed.

## Kleingruppen-Aufgabe „Sprint“

Bitte ergänzt die Sprint-Grafik zu folgenden Fragen:

- Welche Events finden wann genau im Sprint statt?
- Wie lange dauern diese Events?
- Wer nimmt teil (verpflichtend, freiwillig)?
- Welche Artefakte sind wann im Sprint wichtig?



25 min

Product Backlog -Product Ziel

Sprint Backlog – Sprint Ziel

Increment - DoD

Increment - DoD

Increment - DoD

Increment - DoD


Daily Scrum  
max. 15 min  
Dev, SM

Sprint Planning  
max. 8 h  
PO, SM, Dev.  
(alle)


Sprint Review  
max. 4h  
Vorstellung der  
Arbeit an LA,  
Auftraggeber

Sprint Retro  
max. 3h  
PO, SM, Dev.  
Reflexion  
Verbesserungs  
möglichkeiten

Sprintdauer: 4 Wochen



# Produktziel / Produkt Backlog / Definition of Done



### **Sprint Planning**

- max. 8 Std.
- Scrum Master
- Product Owner
- Developer
- Gäste
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Increment

### **Daily Scrum**

- 15 Min.
- Developer
- Sprint Backlog

### **Arbeiten am Sprint Backlog**

- Developer
- Sprint Backlog

Woche 1

#### **Daily Scrum**

- 15 Min.
- Developer
- Sprint Backlog

#### **Arbeiten am Sprint Backlog**

- Developer
- Sprint Backlog

Woche 2


#### **Daily Scrum**

- 15 Min.
- Developer
- Sprint Backlog

#### **Arbeiten am Sprint Backlog**

- Developer
- Sprint Backlog

Woche 3



Woche 4



## Ingo Reidick

Mauritzstraße 4-6  
48143 Münster

info@ingo-reidick.de  
Tel: +49 170 8004564

**Let's connect on LinkedIn!**



### **Urheberrecht (Stand: Oktober 2023):**

Sämtliche Abbildungen sind auf Ingo Reidick lizenziert, unterliegen weiteren kommerziellen Lizenzen und sind Eigentum der folgenden Copyright-Inhaber:

Adobe Stock, Ireland - Alamy Ltd., England - Getty Images, Canada